
第１号様式                主要事業の進行状況報告書      平成 28年９月30日 

31 都市整備局 大手町合同庁舎跡地を活用したまちづくり 

事
業
概
要 

 大手町地区は、金融・情報通信・新聞メディアなどの本社機能が集積する我が

国有数のビジネス拠点であるが、建物の老朽化が進み、国際化、高度情報化への

対応の遅れが懸念されていた。 

本事業は、土地区画整理事業と市街地再開発事業を組み合わせて、国の合同庁

舎跡地を活用した連続的かつ段階的な建替えにより、業務機能を中断することな

く大手町地区の再生を図るものである。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

平成 15 年 １月  国が大手町地区を都市再生プロジェクトに指定 

平成 15 年 ３月  大手町まちづくり推進会議（都・区・地権者）設置 

平成 16 年 ３月   「大手町まちづくりのグランドデザイン」および「大手町 

地区連鎖型都市再生の基本方針」を確認 

平成 16 年 ６月  有限会社大手町開発（事業会社）設立 

平成 17 年 ２月 「大手町まちづくり基本協定」を締結（都、千代田区、機構、 

大手町開発） 

平成 17 年 ３月  都市再生機構が合同庁舎跡地を取得 

平成 17 年 ３月  大手町土地区画整理事業等の都市計画決定 

平成 17 年 ６月   「大手町まちづくり景観デザインガイドライン」を策定 

平成 17 年 11 月  用途地域変更の都市計画決定 

平成 18 年 １月  都市再生特別地区（大手町地区）の都市計画決定 

平成 18 年 ４月  大手町土地区画整理事業の事業計画認可 

平成 18 年 12 月  大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業施行認可 

（第一次再開発）（大手町合同庁舎１．２号館跡地） 

平成 21 年 ３月  大手町一丁目第２地区第一種市街地再開発事業施行認可 

（第二次再開発） 

平成 21 年 ４月  大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業完了 

平成 24 年 ６月  「大手町まちづくりのグランドデザイン」を改訂 

平成 24 年 10 月  大手町一丁目第２地区第一種市街地再開発事業完了 

平成 24 年 12 月 都市再生特別地区（大手町地区）、大手町土地区画整理事業等の

都市計画変更【常盤橋街区】 

平成 25 年 ４月  大手町土地区画整理事業の事業計画変更認可【常盤橋街区】 

平成 25 年 11 月  大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業施行認可 

（第三次再開発） 

平成 26 年 ４月 特殊街路千代田歩行者専用道路（大手町川端緑道）竣工 

平成 27 年 ８月 第６回東京都都市再生分科会において国家戦略特別区域法の区

域計画認定【常盤橋街区】 

平成 28 年４月  都市再生特別地区(大手町地区)の都市計画変更【常盤橋街区】 

平成 28 年９月  大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業施行認可 

（第四次再開発） 

現
在
の
進
行
状
況 

・大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業施行中。 

・大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業施行中。 



今
後
の
見
通

し 

・本地区の事業の着実な推進を図っていく。 

 

問い合わせ先 都市整備局 都市づくり政策部 開発企画課 電話 03-5388-3243 

 


