
第１号様式                主要事業の進行状況報告書       平成 28 年９月 30 日 

83 建設局 骨格幹線道路の整備（渋滞解消重点事業 街路整備） 

事
業
概
要 

東京は日本の首都として、人やもの・情報の集積が早くから進み、わが国の経済発

展の牽引役を果たしてきた。しかし、この過度の集中が、慢性的な交通渋滞を引き起

こし、多大な時間的・経済的損失を招くとともに、環境への悪影響ももたらしている。 

 道路ネットワークの形成や交通容量の拡大により自動車交通を分散させ、これらの

問題を解消するため、環状５の１号線や府中所沢線など区部環状道路・多摩南北道路

を中心に、骨格幹線道路の整備を重点的に進める。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

最新事業認可（事業着手）告示 

放射第 23号線    平成 27年 12 月 24 日  1,005ｍ 

世田谷区大原二丁目～杉並区和泉二丁目 

放射第５号線     平成 26年８月 28日  975ｍ 

杉並区上高井戸二丁目～上高井戸二丁目 

環状第４号線    平成 28年２月 22日  380ｍ 

荒川区荒川一丁目～東日暮里一丁目 

環状第５の１号線  平成 28年３月 15日  560ｍ 

渋谷区神宮前一丁目～神宮前二丁目 

新青梅街道線（立川３・２・４）平成 28 年２月５日 1,215m  

武蔵村山市神明四丁目～中央一丁目 

（立川３・２・４）平成 28 年３月 15 日 1,175m  

武蔵村山市三ツ木二丁目～岸一丁目 

新奥多摩街道線外２路線（府中３・４・５外２）平成 25 年７月３日 360ｍ 

        府中市西原町三丁目～国立市富士見台一丁目 

府中所沢線（東村山３・３・８）平成 28 年３月 15 日 1,740ｍ 

                東村山市久米川町四丁目～久米川町五丁目 

現
在
の
進
行
状
況 

 

今
後
の 

見
通
し 

各路線ともに、早期完成を目指し、整備を進めていく。 

問い合わせ先 建設局 道路建設部 計画課 電話 03-5320-5322 

 


