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85 建設局 災害に強い橋梁の整備 

事
業
概
要 

 災害に対する地域の防災力を高め都民の生命・財産を守るため、幹線道路
ネットワークや緊急輸送道路の一部をなす橋梁の新設、架け替え整備を推進
し、災害時の輸送、避難ルートを強化する必要がある。 
本事業は11路線12箇所の橋梁を整備するもので、現在、若潮橋、松枝橋等

で工事を行っている。 

 若潮橋は耐荷力が不足している現橋の架け替えを行い、松枝橋は幅員が狭く片

側歩道の現橋を架け替えるもので、耐震性・耐荷力の向上、交通の円滑化及び安

全な歩行空間の確保を図るものである。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

（１） 若潮橋 
   昭和41年度      既設橋開通 
   平成20年２月  仮橋工事着手 
   平成24年６月   仮橋交通開放 
  平成24年12月  旧橋撤去工事着手 
 
（２）松枝橋 
   昭和36年度   既設橋開通 
   平成22年９月   仮橋工事着手 
   平成26年10月  仮橋交通開放 

平成26年11月  旧橋撤去工事着手 

現
在
の
進
行
状
況 

事業中箇所の状況 

 

主な事業箇所 

 

事業延長 

（橋長） 

 

計 画 

車線数 

 

整備状況

(Ｈ28.９末) 

  

備 考 

 

 若潮橋 

 

640ｍ 

（167.4ｍ） 

 

４ 

 

 50％ 

 

 

 

 松枝橋 

 

   334ｍ 

（144.2ｍ） 

 

  ２ 

 

 57％ 

 

 

 

今
後
の
見
通
し 

  若潮橋については、旧橋撤去工事、下部工事及び鋼けた製作架設工事等を実施

し、早期の事業完了を目指す。 

松枝橋については、旧橋撤去工事、下部工事及び鋼けた製作架設工事等を実施

し、早期の事業完了を目指す。 

問い合わせ先 建設局 道路建設部 道路橋梁課 電話 03-5320-5355 

 


